

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	แนวทางแก้ไขปัญหา / วิธีการปรับปรุง	การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. มีโครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนมาก	1. จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และห้วงระยะเวลาการก่อสร้าง	1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
2. มีการแจ้งรายการ โครงการ/การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หลายช่องทางทำให้เกิดความล่าช้า ติดตามยาก	1. มอบให้หน่วยงานคลังเป็นผู้รับแจ้งรายการ โครงการ/ การจัดสรรเงินงบประมาณ เพียงช่องทางเดียว 2. จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	1. หน่วยงานคลังเป็นผู้ประสานงาน/ติดตาม โครงการ 2. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ โดยมีการ รายงานผลการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านระบบ e-Plan
3. ชื่อโครงการก่อสร้างไม่ถูกต้อง / สถานที่ก่อสร้างไม่ พร้อม	1. ตรวจสอบชื่อ/รายละเอียดโครงการ ให้ถูกต้อง ทั้งตัวอักษรและตัวเลข 2. ตรวจสอบสถานที่รองรับการก่อสร้าง	1. ผู้ขออนุมัติโครงการทำการตรวจสอบชื่อ/รายละเอียด โครงการก่อนส่งขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 2. ประสานฝ่ายรับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมของ สถานที่ก่อสร้าง หรือดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ตาม กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. งานก่อสร้างส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้าง มีงานก่อสร้างหลายแห่ง	1. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง	1. แจ้งหนังสือเร่งรัด 2. เชิญผู้รับจ้างมาประชุมพูดคุย 3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้าง 4. ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินการก่อสร้าง

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	แนวทางแก้ไขปัญหา / วิธีการปรับปรุง	การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. ความล่าช้าในการดำเนิน โครงการตามเทศบัญญัติ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำมาตรการตรวจสอบเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตาม โครงการต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นเดือน

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นางสุกัญญา เอี่ยมเวม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางอุไรวรรณ เบื้องสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
 ว่าที่ ร.ต.

 (ธีรภพ ณะศรี)
 ปลัดเทศบาล

ทราบ

 (นายบรรจง ขางอิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี